附件

油菜精量联合直播机试验示范与推广

实施意见

为开展好油菜精量联合直播机试验示范工作，探索该装备的适用性、经济性、可靠性和安全性，推进油菜播种机械化，现提出以下实施意见：
一、目的意义

油菜是我国最主要的油料作物，是我国食用油的主要来源。我国是油菜生产大国，2012年全国油菜种植面积达1.1亿亩，然而油菜生产机械化水平落后，耕种收综合机械化水平仅为27.2%。先进适用、可靠性高的机具特别是直播机不多是制约油菜生产机械化发展的重要因素。2012年农业部农机化管理司在江苏吴江市召开的油菜生产农机农艺技术融合座谈会上，与会专家一致认为，我国油菜产业发展的根本出路在于大幅度提高产量和机械化水平。油菜机械直播的推广不仅有利于降低生产成本、降低劳动强度、提高经济效益，提高农民油菜种植意愿，也有利于提高油菜机收水平，全面提高油菜生产机械化水平，加快油菜产业发展。相关文献表明，现有的油菜直播机播种精度低、技术性能不稳, 特别是土壤含水率高时或雨后播种, 机械作业困难, 出苗质量不尽人意。与此同时，占全国油菜总面积的90%的冬油菜产区，机械直播仍处于试验阶段，实用机型不多，价格昂贵，限制大面积推广，油菜生产实际急需实用型油菜播种机。华中农业大学与武汉黄鹤拖拉机制造公司研制生产的系列油菜精量联合直播机一次能完成开畦沟、旋耕、灭茬、精量播种、施肥、覆土等多项作业，近年来，已在湖北、湖南、江西等省油菜主产区开展了试验示范，显现了良好的效果，进一步探索其适用性、经济性和可靠性，加大试验示范力度，有利于油菜播种机械化的发展。

    二、主要任务及分工

    此次油菜精量联合直播机试验示范推广由部农机推广总站及有关省县农机推广站、武汉黄鹤楼拖拉机制造有限公司、示范户（大户或合作社）等方面联合开展。主要任务及分工如下：
（一）组织培训


有关省农机推广部门负责牵头组织培训班及现场会，选定时间和具体地点，由企业提出具体实施方案，提供技术服务经费，派遣工作人员，开展培训及现场会。培训班现场会以使当地油菜种植户认识油菜精量联合直播机的作用、优势为目的，地点选择上，选择种植户集中，油菜种植面积较大，对直播机有需求、有一定应用经验的地区。对象选择上，选择当地有影响力、对农机化新技术敢尝试、易接受的油菜种植大户、合作社（应具备对比田用移栽机或由省站协调配备）。会议组织上，由农机推广站主要领导主持，企业技术人员进行具体的油菜精量联合直播机功用的讲解和使用示范。内容上，采取室内讲座讲解，放映宣传片与现场演示装备相结合。效果保障上，每次会后由有关省农机推广站协同企业派遣工作人员对培训班和现场会的效果和种植户的反馈进行及时跟踪回访，确保培训班和现场会的效果和影响力的延伸。

培训班及现场会适时邀请领导和有关专家进行指导。
（二）试验对比

1. 分工。部总站负责组织协调，企业支持，在培训班和现场会会后与当地有意向购买的，有影响力的油菜种植户协作，由企业为其提供配置示范装备。

企业负责提供优质、合格的油菜精量联合直播机，安排专人对备装备进行安装、安排专业技术人员指导装备使用关键技术，负责对用户的技术人员进行该装备一般性问题的维护培训。

有关省农机推广站负责提供相配套的对比田、安排专业技术人员配合指导装备使用关键技术；安排专人进行装备使用效果、相关数据的检测和总结；示范基地示范户负责提供相应配套设施，提供对比田。

































































































































































































































































2. 开展试验示范。选择传统移栽区内具备一定直播条件、生长期较短的早熟品种，并择优选择面积相对集中连片种植大户作为油菜精量联合直播机示范户，落实示范田，开展试验与示范。每个示范省配置2台油菜精量联合直播机，落实到示范农户；每个示范户示范作业面积为300—500亩，每省示范面积600-1000亩；6个示范省共示范面积3600亩以上，力争辐射带动更多的农户应用这项技术。

    3. 效果对比分析。示范省站负责确定相配套的对比田、安排专业技术人员配合指导设备使用关键技术；安排专人进行运行费、人工费、单产水平以及净收益等数据的检测和汇总分析，填报《不同栽培模式下的油菜生产成本与收益汇总表》和《油菜精量联合直播机性能评价情况统计表》，分析油菜精量联合直播机运行情况，对油菜精量联合直播机各项参数进行详细监测分析，在此基础上，完成总结报告。

 不同栽培模式下的油菜生产成本与收益汇总表/(元*亩)

	项目
	栽培方式

	
	人工移栽
	机械移栽
	人工直播
	联合直播

	A.运行费
	种子
	
	
	
	

	
	化肥
	
	
	
	

	
	除草剂
	
	
	
	

	
	杀菌剂
	
	
	
	

	
	杀虫剂
	
	
	
	

	
	机械作业
	
	
	
	

	
	燃料
	
	
	
	

	
	其它
	
	
	
	

	
	运行费小计
	
	
	
	

	B.固定成本
	
	
	
	

	C.劳动力（主要包括直接作业的各类人工费，含人工补苗、间苗费等田间管理费用）按当地实际每日支出的人工费计算
	
	
	
	

	D.成本总计（A+B+C）
	
	
	
	

	E.产量
	
	
	
	

	F.价格
	
	
	
	

	G.政府补贴
	
	
	
	

	H.毛收益（E×F）+G
	
	
	
	

	I.净收益（H-D）
	
	
	
	

	J.投入产出比（H÷D）
	
	
	
	


油菜精量联合直播机性能评价情况统计表
	项  目
	全       年

	
	次数
	效果

	合格指数（%）
	
	

	漏播指数（%）
	
	

	重播指数（%）
	
	

	故障率（%）
	
	

	适应性（分冬油菜区和春油菜区前茬作物的通过性）
	
	

	作业效率（mu/h）
	
	

	出苗情况
	
	

	其他.........
	
	


（三）开展交流

由部总站牵头，有关省农机推广站具体协调，由企业组织油菜精量联合直播机用户在各省召开交流会。交流会以用户充分交流该装备在使用方面得到广泛的经验和效果、进一步提高装备功效为目的。

（四）发动宣传

1. 由有关省农机推广站利用油菜生产机械化示范项目培训、验收会、其他农机相关培训班现场会、动员会、科技大集、科技下乡机会，通过发放宣传材料、宣传彩页对实施区域内的群众进行宣传，努力扩大项目影响，营造该装备试验示范与推广的良好舆论氛围。
2. 由有关省农机推广站做好对本地区油菜种植大户、农机专业合作社的组织和宣传动员，鼓励他们积极参与本项目。
    三、重点区域布局

  根据农业部《优势农产品区域布局规划（2008－2015年）》，结合油菜精量联合直播机特点，拟采取分期分阶段推广策略，坚持先试点，后推广原则，前期先选择江苏、安徽、湖北、湖南、四川、青海等6省油菜集中连片、基础条件较好的地区，作为实施区域，试验效果显现后，在其余省份逐步推开。

    四、实施步骤

实施期限为2013年3月～2014年12月。

实施步骤

1、2013年3月下旬，部总站下达通知，并下发油菜精量联合直播机试验示范实施意见，协调相关省农机推广站，召开2013年油菜精量联合直播机试验示范推广研讨会，研讨制定试验示范方案，布置相关工作。

2、2013年4月上旬，有关省站制定实施方案并报总站备案。

3、2013年4月，青海省农机推广站选择确定示范基地，择优选择油菜相对集中连片的大户作为示范户，配置2台油菜精量联合直播机，示范作业面积500亩以上。

4、2013年8月—10月，南方5省农机推广站选择确定示范基地，择优选择油菜相对集中连片的大户作为示范户，配置10台油菜精量联合直播机，示范面积500亩以上。

在上述省油菜精量联合直播机示范基地召开1-2期油菜精量联合直播机试验示范与推广技术培训班和现场演示会，并协调企业组织技术培训和相关知识讲座。

5、2013年12月，开展项目实施中期检查，有关省农机推广站根据2013年实施实际情况，完成年度实施总结，完善示范方案，提出2014年实施计划。

6、2014年1～11月，继续开展油菜精量联合直播机试验示范与推广，召开2期试验示范与推广技术培训班和现场演示会，并协调企业组织技术培训和相关知识讲座；

7、2014年12月，总结实施效果和经验，形成总结报告。

   五、保障措施 

（一）加强组织领导

1. 部总站成立专门组织，加强统一领导。为确保油菜精量联合直播机试验示范与推广顺利实施，部总站成立领导小组和实施小组，领导小组组长由总站刘宪站长担任，副组长由总站李安宁副站长、企业总经理共同担任，成员包括实施地点各省站站长，负责项目实施的组织协调与检查监督（见附表一）。实施技术指导小组组长由总站徐振兴总工程师担任，小组成员包括总站技术人员、企业和项目实施地点各省站有关负责人、技术人员（见附表二）。

2. 有关省农机推广站强化组织协调和技术指导。成立实施领导小组和技术指导小组，领导小组组长由农机推广站站长担任，负责实施的具体组织协调。技术指导小组由农机推广站业务分管站长具体负责，并联合农技等部门技术人员参加，负责技术方案的制订、技术培训和技术指导工作。技术指导小组要指派成员包片包户指导，把技术指导责任落实到人。
（二）确保产权明晰

示范用装备如由企业提供，产权归属企业，项目完成后，可与企业协商，进一步作为示范装备使用或折价销售给当地用户。有关省农机推广部门，负责甄别示范户，对农机化新技术兴趣高，并具有超前意识，对新技术、新装备乐意接受并勇于尝试，在当地有影响力的种植大户，为其提供示范装备，并负责对示范装备的管理。

（三）积极争取政策经费

为了保证油菜精量联合直播机试验示范与推广工作顺利进行、取得实效，根据各省试验示范面积、总结分析情况等，安排相应的补助经费，相关省站要积极协调、努力争取国家和各级政府的政策支持，多方争取试验示范与推广经费投入。

附表一：                

实施领导小组
	项目职务
	姓  名
	工 作 单 位
	职务/职称

	组  长
	刘  宪
	农业部农机推广总站
	站  长

	副组长
	李安宁
	农业部农机推广总站
	副站长

	副组长
	刘世顺
	武汉黄鹤拖拉机制造有限公司 
	总经理

	成  员
	徐振兴
	农业部农机推广总站
	处长/研究员

	成  员
	周立明
	湖北省农机局
	副局长/研究员

	成  员
	汤绍武
	湖南省农机局
	总工/研究员

	成  员
	陈新华
	江苏省农机推广站
	站长/研究员

	成  员
	张健美
	安徽省农机推广站
	站长/研究员

	成  员
	任耀武
	湖北省农机推广总站
	站长/研究员

	成  员
	王洪明
	湖南省农机试验鉴定推广站
	站长/研究员

	成  员
	张小军
	四川省农机推广站
	站长/研究员

	成  员
	徐  健
	青海省农机推广站
	站长/研究员


附表二：

实施技术指导小组

	项目职务
	姓 名
	工 作 单 位
	职务/职称
	项目分工

	组  长
	徐振兴
	农业部农机推广总站
	总工兼处长
	组织实施、项目技术负责

	成  员
	王积军
	全国农业技术推广服务中心
	处长/研究员
	项目指导

	成  员
	廖庆喜
	华中农业大学
	院长/教授
	项目指导

	成  员
	吴崇友
	农业部南京农机化所
	处长/研究员
	项目指导

	成  员
	王再虎
	湖北省农机局
	处长/研究员
	项目实施

	成  员
	张  园
	农业部农机推广总站
	副处长/高工
	项目实施

	成  员
	洪自同
	农业部农机推广总站
	
	项目实施

	成  员
	邱昌桥
	武汉黄鹤拖拉机制造有限公司
	党委书记
	项目实施

	成  员
	史志中
	江苏省农机推广站
	科长/高级工程师
	项目实施

	成  员
	何超波
	安徽省农机推广站
	总工/高工
	项目实施

	成  员
	罗  颖
	湖北省农机推广总站
	副站长/高工
	项目实施

	成  员
	吴文科
	湖南省农机试验鉴定推广站
	副站长/研究员
	项目实施

	成  员
	任丹华
	四川省农机推广站
	总工/研究员
	项目实施

	成  员
	许振林
	青海省农机推广站
	科长/高级工程师
	项目实施


